

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2016

Elément du programme : 49322 Développement des Capacités Commerciales

Partenaire d'exécution : Ministère du Commerce et de l'Industrie - MCI

Identification du projet : Appui aux Filières Agro-alimentaires d'Exportation (FIAGRO) - N° Atlas MLI10-00080710

| PRODUITS ATTENDUS   | ACTIVITE CLES  | INDICATEURS (Cible annuelle)  | DELAI |    |    |    | RESPON SABLE | BUDGET      | Observation s      |
|---|--|---|-------|----|----|----|--------------|-------------|--------------------|
|   |  |   | T1    | T2 | T3 | T4 |              | Montant CFA |                    |
| <b>Effet CSCRP (2012-2017): Promotion d'une croissance accélérée, durable, favorable aux pauvres et créatrice d'emplois et d'activités génératrices de revenus (1er Axe)</b>  |  |   |       |    |    |    |              |             |                    |
| <b>Cadre résultat UNDAF:</b> "Lutte contre la pauvreté et atteinte des OMDs   |  |   |       |    |    |    |              |             |                    |
| <b>Produit UNDAF 2.3.1:</b> Le secteur privé malien bénéficie d'un Cadre Intégré du Commerce renforcé   |  |   |       |    |    |    |              |             |                    |
| <b>Produit CPAP :</b> "Les ressources du Cadre Intégré Renforcé du commerce sont mobilisées et utilisées efficacement   |  |   |       |    |    |    |              |             |                    |
| <b>Cible CPAP:</b> Pourcentage d'amélioration des exportations, notamment des mangues comme produit central   |  |   |       |    |    |    |              |             |                    |
| <b>Produit 1.1:</b>   | <b>Résultat 1.1: La qualité des mangues à l'exportation est améliorée</b>  |   |       |    |    |    |              |             |                    |
| Améliorer la qualité des mangues pour l'exportation<br><b>Niveau de référence</b><br>: Existence d'une pression parasitaire moyenne et risque d'augmentation de la pression<br><b>Cible fixée :</b><br>Diminution de la pression parasitaire de 70% | <b>Action 1.1.1</b> Acquisition de la seconde moitié des équipements et matériels de traitement phytosanitaire au profit des membres de l'Interprofession de la Filière Manguier du Mali (IFM Mali) et des caisses de récolte pour les femmes pisteurs:<br>* 200 atomiseurs à moteurs à dos<br>* 1500 Pulvérisateurs manuels à dos<br>* 1000 combinaisons de protection (lunettes, tenue, gants et bottes)<br>* 5000 caisses de récoltes | - L'IFM est équipée pour assurer le traitement phytosanitaire des vergers<br>- Nombre de femmes pisteurs bénéficiaires de caisses de récolte. |       | X  |    |    | UMOCI        | 87 000 000  | 2ème partie        |
|   | <b>Action 1.1.2:</b> Formation sur la lutte contre la mouche de fruits par la méthode de piégeage (théorie et pratique) et la connaissance des attractifs.   | Les capacités de 100 producteurs des 3 Comités régionaux sont renforcées en 2016<br>- 10 productrices formées<br>- 90 producteurs formés.     | X     |    |    |    | UMOCI        | 125 000 000 |                    |
|   | <b>Action 1.1.3:</b> Accompagner trois (03) exportateurs au Salon International de Fruits "Fruit Logistica de Berlin", prévu du 3 au 5 février 2016 avec l'assistance d'un encadreur   | * 3 exportateurs accompagnés<br>Des nouveaux contacts sont noués  | X     |    |    |    | UMOCI        | 7 500 000   |                    |
|   | <b>Total Résultat 1</b>  |   |       |    |    |    |              |             | <b>219 500 000</b> |
| <b>Produit 2 :</b>  | <b>Résultat 2: L'exportation rapide des mangues par camion frigorifique en Europe est facilitée</b>  |   |       |    |    |    |              |             |                    |
| Appuyer la mise en  | <b>Action 2.1:</b> Sensibilisation des autorités nationales et sous régionales   | Les autorités sont sensibilisées  | X     | X  |    |    | UMOCI        | 5 000 000   |                    |

|  |  |  |   |   |   |  |       |                   |   |
|--|--|--|---|---|---|--|-------|-------------------|---|
| place d'un corridor par voie terrestre en camions frigorifiques pour l'exportation des mangues fraîches et autres produits | <b>Action 2.2:</b> Contribuer au financement de la mise en place du nouveau corridor   | Le corridor Mali/Magrheb/Europe est opérationnel   | X | X |   |  | UMOCI | 30 000 000        |   |
| <b>Total Résultat 2:</b>   |  |  |   |   |   |  |       | <b>35 000 000</b> |   |
| <b>Produit 3:</b>  | <b>Résultat 3: Les capacités des PME de transformation des produits agroalimentaires sont renforcées</b>   |  |   |   |   |  |       |                   |   |
| Renforcer les capacités des PME de transformation des produits agroalimentaires  | <b>Action 3.1:</b><br>-Accompagnement à la certification Bio de Kene Yiriden, KISSIMA Industrie et UTRAFRUY<br>- Honoraires des Consultants<br>- Mise en conformité des emballages   | _ 3 Unités ont obtenu la certification BIO<br>- 02 transformatrices bénéficiaires<br>- 01 transformateur bénéficiaire.   | X | X |   |  | UMOCI | 19 000 000        | Les frais d'audit figurent dans le budget de l'UTRAFRUY |
|  | <b>Action 3.2:</b> Mise en place d'une démarche qualité dans 5 Centres de conditionnement de mangues et formation des auditeurs internes   | * 5 Centres de conditionnement adoptent la démarche qualité<br>- Nombre d'Auditrices internes formées<br>- Nombre d'Auditeurs internes formés.                       | X | X |   |  | UMOCI | 20 000 000        |   |
|  | <b>Action 3.3:</b> Mise en place du système de gestion de la qualité dans 4 PME de transformation des produits agricoles   | Le système de gestion de la qualité est mis en place dans quatre (04) PME de transformation<br>- 2 transformatrices bénéficiaires<br>2 transformateurs bénéficiaires | X | X | X |  | UMOCI | 10 000 000        |   |
|  | <b>Action 3.4:</b> Participation au Comité SPS et l'atelier sur le E- Certification à l'OMC (Genève).  | 2 Agents de l'UMOCI ont participé  |   |   | X |  |       | 6 000 000         |   |
| <b>Total Resultat 3:</b>   |  |  |   |   |   |  |       | <b>55 000 000</b> |   |
| <b>Produit 4 :</b>   | <b>Résultat 4: Des contacts sont noués et des commandes prises</b>   |  |   |   |   |  |       |                   |   |
| Appuyer les exportateurs de produits maliens<br><b>Niveau de référence</b><br>: Faible part des exportations de            | <b>Action 4.1:</b> Accompagnement des acteurs agricoles au Salon International de l'Agriculture (SIA) de Paris, du 27 février au 7 mars 2016 (Appui à l'APCAM):<br>- Contribution aux frais généraux<br>- Prise en charge des participants | Nombre d'acteurs accompagnés en 2016<br>- Nombre de femmes accompagnées<br>- Nombre d'hommes accompagnés.  | X |   |   |  | UMOCI | 30 000 000        |   |

|   |   |  |   |   |   |   |  |                   |                   |  |
|---|---|--|---|---|---|---|--|-------------------|-------------------|--|
| produits maliens<br><b>Cible fixée:</b> une centaine de contacts sont noués   | <b>Action 4.2:</b> Effectuer une mission commerciale aux USA: finaliser les négociations de ventes de confitures, de mangues séchées et de banalites pour les entreprises ayant participé à la mission de juin 2015 aux USA         | Une mission est effectuée<br>_ 2 femmes entrepreneures accompagnées<br>- 01 homme entrepreneur accompagné. | X |   |   |   |  | UMOCI             | 20 000 000        |  |
|   | <b>Action 4.3:</b> Effectuer un voyage au Brésil dans le cadre des échanges d'expérience sur les techniques de production industrielle, l'installation des vergers industriels et la recherche de joint-venture pour le financement | 5 exportateurs et transformateurs accompagnés  |   |   | X |   |  | UMOCI             | 25 000 000        |  |
|   | <b>Total Resultat 4:</b>  |  |   |   |   |   |  |                   | <b>75 000 000</b> |  |
| <b>Produit 5 :</b>  | <b>Résultat 5: Appui à la DNCC: Les capacités des acteurs de la filière bétail/ viande sont renforcées</b>  |  |   |   |   |   |  |                   |                   |  |
| Contribuer à renforcer les capacités des acteurs du bétail/viande, à améliorer la qualité de la viande en vue de renforcer les capacités d'offre. | <b>Action 5.1:</b> Location de magasins de stockage d'aliments bétail   | 8 magasins loués dans les capitales régionales   | X | X | X | X |  | DNCC              | 42 600 000        |  |
|   | <b>Action 5.2:</b> Formation en gestion de stocks   | 15 personnes formées   | X |   |   |   |  | DNCC              | 5 000 000         |  |
|   | <b>Action 5.2:</b> Réalisation d'une étude sur la filière Bétail/viande (honoraire d'un Consultant)   | L'Etude de la filière bétail/viande est disponible   | X |   |   |   |  | DNCC              | 5 000 000         |  |
|   | <b>Action 5.3:</b> Réalisation d'un sketch de sensibilisation sur l'interdiction d'exportation de l'aliment bétail en bambara et en peulh   | 2 sketches de sensibilisation sont réalisés  | X |   |   |   |  | DNCC              | 8 000 000         |  |
|   | <b>Action 5.4:</b> Mise en place d'un système de gestion de la qualité dans 3 Abattoirs   | le système de gestion de la qualité est mis en place dans trois (03) Abattoirs                             | X |   |   |   |  | DNCC              |                   |  |
|   | <b>Action 5.4.1:</b> Honoraires des Consultants   |  | X |   |   |   |  | DNCC              | 15 000 000        |  |
|   | <b>Action 5.4.2:</b> Communication sur la filière bétail/viande   | La communication est assurée   | X |   |   |   |  | DNCC              | 14 500 000        |  |
| <b>Total Resultat 5:</b>  |   |  |   |   |   |   |  | <b>90 100 000</b> |                   |  |
| <b>Produit 6 :</b>  | <b>Résultat 6: Les négociations commerciales de l'OMC sur le coton sont suivies: les Réunions des pays du C4 sont tenues</b>  |  |   |   |   |   |  |                   |                   |  |
| Organiser les réunions des pays Coauteurs de l'Initiative sectorielle en faveur du Coton (C4): Bénin, Burkina Faso, Mali et Tchad                 | <b>Action 6.1:</b> Suivi des négociations commerciales de l'OMC: Réunions des Experts et des Ministres du Commerce des pays Coauteurs de l'Initiative sectorielle en faveur du Coton (C4): Bénin, Burkina Faso, Mali et Tchad       | * 01 réunion des Experts s'est tenue<br>* 01 réunion des Ministres s'est tenue                             | X | X |   |   |  | UMOCI             | 30 000 000        |  |
| <b>Total Resultat 6:</b>  |   |  |   |   |   |   |  | <b>30 000 000</b> |                   |  |
| <b>Produit 7 :</b>  | <b>Résultat 7: Les capacités de l'Equipe opérationnelle du Cadre Intégré sont renforcées</b>  |  |   |   |   |   |  |                   |                   |  |

|   |  |   |   |   |   |   |       |                    |  |
|---|--|---|---|---|---|---|-------|--------------------|--|
| Renforcer les capacités de l'Equipe opérationnelle du Cadre Intégré | <b>Action 7.1:</b> Renforcer les capacités de l'Equipe opérationnelle du Cadre Intégré | Les capacités de l'Equipe opérationnelle sont renforcées<br>- Nombre de femmes formées<br>- Nombre d'hommes formés. | X | X | X | X | UMOCI | 14 000 000         |  |
| <b>Total Résultat 7:</b>  |  |   |   |   |   |   |       | <b>14 000 000</b>  |  |
| <b>Produit 8 :</b>  | <b>Résultat 8: Le projet FIAGRO est audité</b>   |   |   |   |   |   |       |                    |  |
| Auditer le projet FIAGRO  | <b>Action 8.1:</b> Payer les frais d'audits  | Le projet est audité  | X |   |   |   | UMOCI | 4 000 000          |  |
| <b>Total Résultat 8:</b>  |  |   |   |   |   |   |       | <b>4 000 000</b>   |  |
| Sous total Produit 1  |  |   |   |   |   |   |       | <b>219 500 000</b> |  |
| Sous total Produit 2  |  |   |   |   |   |   |       | <b>35 000 000</b>  |  |
| Sous total Produit 3  |  |   |   |   |   |   |       | <b>55 000 000</b>  |  |
| Sous total Produit 4  |  |   |   |   |   |   |       | <b>75 000 000</b>  |  |
| Sous total Produit 5  |  |   |   |   |   |   |       | <b>90 100 000</b>  |  |
| Sous total Produit 6  |  |   |   |   |   |   |       | <b>30 000 000</b>  |  |
| Sous total Produit 7  |  |   |   |   |   |   |       | <b>14 000 000</b>  |  |
| Sous total Produit 8  |  |   |   |   |   |   |       | <b>4 000 000</b>   |  |
| Récapitulatif des coûts   |  |   |   |   |   |   |       | <b>518 600 000</b> |  |

**Arrêté le budget du présent Plan de travail à la somme de cinq cent dix huit millions six cent mille francs CFA (518 600 000).**

Bamako, le 28 janvier 2016

**Coordinateur National du Projet**

**Directeur National du Commerce  
et de la Concurrence**

**Mohamed SIDIBE**

*Chevalier de l'Ordre National*

**Modibo KEITA**

*Chevalier de l'Ordre National*







