
PLAN DE TRAVAIL ANNUEL  DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2016

Elément du programme : 49322 Developpement des Capacités Commerciales

Partenaire d'exécution : Ministère du Commerce et de l'Industrie - MCI

Identification du projet : Appui aux Filières Agro-alimentaires d'Exportation (FIAGRO) - N° Atlas MLI10-00080710

BUDGET

T1 T2 T3 T4 Montant CFA

Produit 1.1:  

Action 1.1.1 Acquisition de la seconde moitié des équipements et 

matériels de traitement phytosanitaire  au profit des membres de 

l'Interprofession de la Filière Mangue du Mali (IFM Mali) et des caisses 

de recolte pour les femmes pisteurs:                                                                               

* 200 atomiseurs à moteurs à dos                                                               

* 1500 Pulvériseurs manuels à dos                                                              

* 1000 combinaisons de protection (lunettes, tenue, gants et bottes)                     

* 5000 caisses de récoltes                                                                           

 - L'IFM est équipée  pour 

assurer le traitement 

phytosanitaire des vergers                                                                                    

- Nombre de femmes pisteurs 

bénéficiaires de caisses de 

récolte.

X UMOCI 87 000 000     2ème partie

Action 1.1.2: Formation sur la lutte contre la mouche de fruits par la 

méthode de piégeage (théorie et pratique) et la connaissance des 

attractifs.

Les capacités de 100 

producteurs des 3 Comités 

régionaux sont renforcées en 

2016                                              

- 10 productrices formées                                                              

- 90 producteurs formés. 

X UMOCI 125 000 000   

Action 1.1.3:Accompagner trois (03) exportateurs au Salon International 

de Fruits "Fruit Logistica de Berlin", prévu du 3 au 5 février 2016 avec 

l'assistance d'un encadreur

* 3 exportateurs accompagnés  - 

Des nouveaux contacts sont 

noués              

X UMOCI 7 500 000       

   219 500 000   

Produit 2 :

Action 2.1: Sensibilisation des autorités nationales et sous régionales Les autorités sont sensibilisées                                    X X UMOCI        5 000 000   

PRODUITS 

ATTENDUS

ACTIVITE CLES INDICATEURS (Cible 

annuelle)

Total Résultat 1 

Résultat 1.1:   La qualité des mangues à l'exportation est améliorée

DELAI 

D'EXECUTION

RESPON

SABLE

 Améliorer la qualité 

des mangues    pour 

l'exportation              

Niveau de référence 

: Existence d'une 

pression parasitaire 

moyenne et risque 

d'augmentation de la 

pression                 

Cible fixée : 

Dimunition de la 

pression parasitaire 

de 70%

Résultat 2:   L'exportation rapide des mangues par camion frigorifique en Europe est facilitée 

Appuyer la mise en 

place d'un corridor par 

Observation

s

Effet CSCRP (2012-2017): Promotion d'une croissance accelérée, durable, favorable aux pauvres et créatrice d'emplois et d'activités génératrices de revenus (1er Axe) 

Cible CPAP: Pourcentage d'amélioration des exportations, notamment des mangues comme produit central

Cadre résultat UNDAF:"Lutte contre la pauvreté et atteinte des OMDs

Produit UNDAF 2.3.1: Le secteur privé malien bénéficie d'un Cadre Intégré du Commerce renforcé

Produit CPAP : "Les  ressources du Cadre Intégré Renforcé du commerce sont mobilisées et utilisées efficacement
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Action 2.2: Contribuer au financement de la mise en place du nouveau 

corridor

Le corridor 

Mali/Magrheb/Europe est 

opérationnel        

X X UMOCI      30 000 000   

     35 000 000   

Produit 3:  

Action 3.1:                                                                                                        

-Accompagnement à la certification Bio de Kene Yiriden, KISSIMA 

Industrie et UTRAFRUY                                                                                         

- Honoraires des Consultants                                                                                         

- Mise en conformité des emballages 

_ 3 Unités ont obtenu la 

certification BIO                                       

- 02 transformatrices 

bénéficiaires                                        

- 01 transformateur bénéficiaire.

X X UMOCI      19 000 000   Les frais 

d'audit 

figurent dans 

le budget de 

l'UTRAFRUY

.Action 3.2: Mise en place d'une démarche qualité dans 5 Centres de 

conditionnement de mangues et formation des auditeurs internes

* 5 Centres de conditionnement 

adoptent la démarche qualité                                                                    

- Nombre d'Auditrices internes 

formées                                                  

- Nombre d'Auditeurs internes 

formés.                                               

X X UMOCI 20 000 000     

Action 3.3: Mise en place du système de gestion de la qualité dans 4 

PME de transformation des produits agricoles 

Le système de gestion de la 

qualité est mis en place dans 

quatre (04) PME de 

transformation                                    

- 2 transformatrices 

bénéficiaires                               - 

2 transformateurs bénéficiaires                                       

X X X UMOCI 10 000 000     

Action 3.4:Participation au Comité SPS et l'atelier sur le E- Certification 

à  l'OMC (Genève).

2 Agents de l'UMOCI ont 

participé 

X 6 000 000       

     55 000 000   

Produit 4 :

Action 4.1: Accompagnement des acteurs agricoles au Salon 

International de l'Agriculture (SIA) de Paris, du 27 fevrier au 7 mars 2016 

(Appui à l'APCAM):                                                                                               

- Contribution aux frais généraux                                                                            

- Prise en charge des participants

Nombre d'acteurs accompagnés 

en 2016                     - Nombre 

de femmes accompagnées                                         

- Nombre d'hommes 

accompagnés.                      

X UMOCI 30 000 000     

Total Résultat 2: 

Total Resultat 3: 

place d'un corridor par 

voie terrestre en 

camions frigorifiques 

pour l'exportation des 

mangues fraîches et 

autres produits                        

Résultat 3:   Les capacités des PME de transformation des produits agroalimentaires sont renforcées

Appuyer les 

exportateurs de 

produits maliens  

Niveau de référence 

: Faible part des 

exportations de 

Renforcer les 

capacités des PME de 

transformation des 

produits 

agroalimentaires

Résultat 4:   Des contacts sont noués et des commandes prises
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Action 4.2: Effectuer une mission commerciale aux USA: finaliser les 

négociations de ventes de confitures, de mangues séchées et de 

banalites pour les entreprises ayant participé à la mission de juin 2015 

aux USA

Une mission est effectuée              

_ 2 femmes entrepreneures 

accompagnées                            

- 01 homme entrepreneur 

accompagné.

X UMOCI 20 000 000     

Action 4.3:Effectuer un voyage au Brésil dans le cadre des échanges 

d'expérience sur les techniques de production industrielle, l'installation 

des vergers industriels et la recherche de joint-venture pour le 

financement

5 exportateurs et 

transformateurs accompagnés

X UMOCI 25 000 000     

     75 000 000   

Produit 5 :

Action 5.1: Location de magasins de stockage d'aliments bétail 8 magasins loués dans les 

capitales régionales

X X X X DNCC      42 600 000   

Action 5.2: Formation en gestion de stocks 15 personnes formées X DNCC        5 000 000   

Action 5.2:Réalisation d'une étude sur la filière Bétail/viande (honoraire 

d'un Consultant)

L'Etude de la filière bétail/viande 

est disponible

X DNCC        5 000 000   

Action 5.3: Réalisation d'un sketch de sensibilisation sur l'interdiction 

d'exportation de l'aliment bétail en bambara et en peulh

2 sketchs de sensibilisation sont 

réalisés

X DNCC        8 000 000   

Action 5.4: Mise en place d'un système de gestion de la qualité dans 3 

Abattoirs 

X DNCC

Action 5.4.1: Honoraires des Consultants X DNCC      15 000 000   

Action 5.4.2: Communication sur la filière bétail/viande La communication est assurée X DNCC      14 500 000   

     90 100 000   

Produit 6 :

Organiser les 

réunions des pays 

Coauteurs de 

l'Initiative sectorielle 

en faveur du Coton 

(C4): Bénin, Burkina 

Faso, Mali et Tchad

Action 6.1: Suivi des négociations commerciales de l'OMC: Réunions 

des Experts et des Ministres du Commerce des pays Coauteurs de 

l'Initiative sectorielle en faveur du Coton (C4): Bénin, Burkina Faso, Mali 

et Tchad

* 01 réunion des Experts s'est 

tenue                                                         

* 01 réunion des Ministres s'est 

tenue

X X UMOCI      30 000 000   

     30 000 000   

Produit 7 :

Total Résultat 5: 

Contribuer à renforcer 

les capacités des 

acteurs du 

betail/viande, à 

améliorer la qualité de 

la viande en vue de 

renforcer les 

capacités d'offre.

Résultat 7:  Les capacités de l'Equipe opérationnelle du Cadre Intégré sont renforcées

le système de gestion de la 

qualité est mis en place dans 

trois (03) Abattoirs               

Résultat 5:   Appui à la DNCC: Les capacités des acteurs de la filière betail/ viande sont renforcées

Total Resultat 4: 

produits maliens                       

Cible fixée: une 

centaine de contacts 

sont noués        

Résultat 6:  Les négociations commerciales de l'OMC sur le coton sont suivies: les Réunions des pays du C4 sont ténues

Total Résultat 6: 
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Action 7.1: Renforcer les capacités de l'Equipe opérationnelle du Cadre 

Intégré

Les capacités de l'Equipe 

opérationnelle sont renforcées                                              

- Nombre de femmes formées               

- Nombre d'hommes formés.

X X X X UMOCI      14 000 000   

     14 000 000   

Produit 8 :

Auditer le projet 

FIAGRO

Action 8.1: Payer les frais d'audits Le projet est audité X UMOCI        4 000 000   

       4 000 000   

   219 500 000   

     35 000 000   

     55 000 000   

     75 000 000   

     90 100 000   

     30 000 000   

     14 000 000   

       4 000 000   

   518 600 000   

Arrêté le budget du présent Plan de travail à la somme de cinq cent dix huit millions  six cent mille francs CFA (518 600 000). 

Bamako, le 28 janvier 2016

Coordinateur National du Projet Directeur National du Commerce 

et de la Concurrence

       Mohamed SIDIBE Modibo KEITA

   Chevalier de l'Ordre National            Chevalier de l'Ordre National

Récapitulatif des coûts

Sous total Produit 4

Sous total Produit 3

Sous total Produit 1

Sous total Produit 2

Sous total Produit 8

Renforcer les 

capacités de l'Equipe 

opérationnelle du 

Cadre Intégré

Résultat 8:  Le projet FIAGRO est audité

Total Résultat 8: 

Sous total Produit 7

Total Résultat 7: 

Sous total Produit 6

Sous total Produit 5
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